

TOP TENNIS PERFORMANCE ACADEMY

Propuesta de Colaboración Tecnológica

Piloto 3 meses · Junio – Agosto 2026

Preparado por

Marco Damián

Fecha

Mayo 2026

Modalidad

Retainer mensual · Piloto 3 meses con revisión

1. Contexto y visión del proyecto

Las academias de alto rendimiento en México y América Latina tienen un problema estructural: los coaches tienen el método, pero no tienen la evidencia. Sin evidencia documentada, la academia no puede ser tomada en serio por universidades en Estados Unidos, no puede justificar lo que cobra, y no puede atraer patrocinadores serios. Todo descansa en la palabra del coach.

La plataforma que se está construyendo resuelve exactamente eso. No agrega datos que ya existen: los crea. Observaciones técnicas y tácticas del coach, reportes de psicología, nutrición y fisioterapia, resultados de fitness, y la propia voz del atleta sobre su proceso. El resultado es un expediente completo y verificable de cada atleta que convierte a Top Tennis de "confíenos" a "aquí está la evidencia".

El objetivo estratégico es convertir a Top Tennis Performance Academy en la primera fuente confiable de talento tenístico para universidades en Estados Unidos desde América Latina, una categoría que hoy ninguna academia en la región ocupa.

Audiencias y propuesta de valor

Audiencia	Qué necesita	Qué entrega la plataforma
Coach	Visibilidad del desarrollo de cada atleta para personalizar el entrenamiento	Expediente completo, reportes por dimensión, historial de progreso
Atleta	Entender su avance y construir su narrativa hacia universidades en USA	Dashboard personal, PTF post-torneo, acceso a sus reportes y métricas
Padre	Ver el retorno de su inversión de forma transparente	Vista de solo lectura del progreso, reportes del coach, estado general
Sponsor	Evidencia de impacto que justifique su apoyo económico	Reportes del equipo, métricas de progresión, colocaciones en torneos
Recruiter / Universidad	Señales más allá del ranking para evaluar al atleta completo	Talent Card exportable con expediente completo del atleta

Prototipo de referencia

La siguiente vista es un prototipo navegable que ilustra la visión del portal del atleta — el expediente en acción con métricas, PTF, ejercicios asignados y metas personales:

Ver prototipo: agantoniolar-lgtm.github.io/top-tenis-performance-academy/expediente-atleta.html

Este prototipo representa el estado objetivo al finalizar el piloto de 3 meses: un portal funcional con datos reales, autenticación por rol y los flujos de captura de información operando en producción.

2. Alcance de trabajo — Piloto 3 meses

El trabajo del piloto está estructurado en tres fases que siguen la lógica de dependencias técnicas del producto. Cada feature pasa por cuatro etapas: diseño, desarrollo, pruebas y lanzamiento interno. Las fechas asumen inicio el 1 de junio de 2026.

Fase 1 · Junio 2026 — Cimientos técnicos

Objetivo: convertir el prototipo con datos simulados en un sistema real conectado a una base de datos y con autenticación funcional.

Semana	Entregable	Diseño	Desarrollo	Testing	Lanzamiento
Sem 1–2 (Jun 1–14)	Auth real con Supabase: login, sesión persistente, rutas protegidas por rol (Coach, Atleta, Padre, Admin, Especialista, Sponsor)	Jun 1–3	Jun 4–10	Jun 11–13	Jun 14
Sem 3–4 (Jun 15–28)	Expediente del atleta conectado a DB: reemplazar todos los datos dummy, esquema de BD real, relaciones entre tablas	Jun 15–16	Jun 17–24	Jun 25–27	Jun 28
Sem 4 (Jun 28)	Sitio público (landing page) conectado a DB real: resultados, atletas destacados, métricas reales de la academia	Jun 15–16	Jun 17–26	Jun 27	Jun 28

- Trabajo técnico implicado: diseño del esquema de BD (tablas, relaciones, políticas de seguridad), configuración de Supabase, implementación de Row Level Security por rol, migración de datos dummy a estructura real, conexión del frontend React a los nuevos endpoints.

Fase 2 · Julio 2026 — Flujos de captura de datos

Objetivo: activar los flujos de entrada de datos que permiten a coaches y especialistas generar el expediente real de cada atleta.

Semana	Entregable	Diseño	Desarrollo	Testing	Lanzamiento
Sem 5–6 (Jul 1–12)	Formulario de reporte del coach	Jul 1–2	Jul 3–9	Jul 10–11	Jul 12

	(NuevoReporte): 5 dimensiones, calificaciones 1–5, notas cualitativas, áreas de oportunidad				
Sem 6–7 (Jul 8–19)	PTF (Post-Torneo Form): diseño de campos con los coaches, implementación del formulario de reflexión del atleta, guardado y visualización en expediente	Jul 8–9	Jul 10–16	Jul 17–18	Jul 19
Sem 7–8 (Jul 15–26)	Reportes de especialistas (Psicólogo, Nutriólogo, Fisioterapeuta, Preparador físico): vistas por especialista, campos configurables, tests físicos estandarizados	Jul 15–16	Jul 17–23	Jul 24–25	Jul 26

- Trabajo técnico implicado: diseño colaborativo de los campos del PTF con el equipo de coaches, formularios React conectados a Supabase, validaciones, permisos por rol para cada tipo de reporte, historial de versiones de reportes.

Fase 3 · Agosto 2026 — Capa de presentación y lanzamiento

Objetivo: construir la capa de valor diferenciador — la Talent Card — y dejar el sistema listo para operar con usuarios reales.

Semana	Entregable	Diseño	Desarrollo	Testing	Lanzamiento
Sem 9–10 (Jul 27 – Ago 9)	Talent Card: documento exportable (PDF/vista web) con expediente completo del atleta para recruiters universitarios en USA	Jul 27–28	Jul 29 – Ago 5	Ago 6–8	Ago 9
Sem 11 (Ago 10–16)	Dashboards con datos reales por rol + flujo de subida de video en ejercicios asíncronos	Ago 10	Ago 11–14	Ago 15	Ago 16
Sem 12 (Ago 17–23)	QA integral, corrección de errores,	—	Ago 17–19	Ago 20–22	Ago 23

	deploy a producción, onboarding de primeros usuarios reales				
--	--	--	--	--	--

- Trabajo técnico implicado: generación de PDF desde datos dinámicos, diseño de la vista de la Talent Card, configuración del hosting y dominio, pruebas de carga básica, onboarding y capacitación inicial de coaches y atletas.

3. Justificación del valor técnico

Construir software de alto rendimiento no se limita a escribir código. Implica decisiones de arquitectura que afectan la seguridad de los datos, la escalabilidad del sistema y la experiencia de los usuarios por años. A continuación se detallan las dimensiones técnicas que definen este proyecto.

Área técnica	Qué se construye y por qué importa
Base de datos relacional	Diseño del esquema completo de Supabase: tablas de atletas, reportes, torneos, ejercicios, especialistas y roles. Incluye relaciones, índices y políticas de Row Level Security que garantizan que cada usuario solo accede a sus propios datos. Una BD mal diseñada ahora implica migraciones costosas después.
Autenticación y roles	Implementación de auth real con JWT, sesiones persistentes y rutas protegidas en el frontend. Seis roles distintos (Atleta, Coach, Padre, Especialista, Admin, Sponsor) con permisos granulares. Sin esto el portal no puede salir a producción.
Seguridad de datos	Configuración de Row Level Security en Supabase para que ningún usuario pueda leer datos que no le pertenecen. Los datos de menores de edad y reportes médicos requieren protección especial. Esto es crítico para cumplir con prácticas mínimas de privacidad.
Integración frontend-backend	Migración de todos los datos dummy a endpoints reales. Manejo de estados de carga, errores y sincronización entre el cliente React y la base de datos. Incluye optimización de consultas para que el portal sea rápido con datos reales.
Generación de PDFs dinámicos	La Talent Card se genera como PDF desde datos reales del expediente del atleta. Requiere diseño del layout, lógica de selección de contenido, y exportación confiable. Este es el entregable de mayor valor para recruiters universitarios.
Deploy y hosting	Configuración del ambiente de producción, dominio, variables de entorno, pipelines básicos de deploy. Sin esto el trabajo existe solo en la computadora del desarrollador.
Testing y QA	Cada feature pasa por pruebas funcionales antes de lanzarse. Se prueban flujos críticos: login por rol, creación de reportes, acceso al expediente, generación de Talent Card. Esto reduce el riesgo de errores en producción con usuarios reales.

Para referencia: un proyecto de esta envergadura con una agencia o consultora tecnológica en México tiene un costo de mercado de \$400,000 a \$600,000 MXN para la primera versión funcional. Esta propuesta ofrece el mismo resultado con un socio técnico interno que conoce el negocio, las audiencias y la visión estratégica desde el primer día.

4. Propuesta económica

La propuesta está estructurada como un retainer mensual para el piloto de 3 meses, con un esquema mixto que reconoce el valor del acceso al entrenamiento como parte de la compensación total.

Concepto	Por mes	Total 3 meses
Retainer en efectivo (antes de IVA)	\$18,000 MXN	\$54,000 MXN
IVA (16%)	\$2,880 MXN	\$8,640 MXN
Total facturable en efectivo (con IVA)	\$20,880 MXN	\$62,640 MXN
Entrenamiento en academia (valor en especie, no aplica IVA)	\$5,999 MXN	\$17,997 MXN
Valor total del paquete mensual	\$26,879 MXN	\$80,637 MXN

Referencia de mercado

La tarifa refleja un descuento significativo respecto al costo real de este perfil en el mercado, reconociendo que la academia está en etapa de arranque:

Escenario de referencia	Costo mensual estimado	Comparado con esta propuesta
Consultor tech senior (mercado freelance México)	\$25,000–32,000 MXN	–30 a –45%
Agencia de desarrollo en México	\$40,000–60,000 MXN	–55 a –70%
Proyecto llave en mano (agencia)	\$500,000 MXN (total)	Esta propuesta: \$81k total

5. Condiciones del piloto

Términos generales

Duración	3 meses (Junio, Julio y Agosto 2026), con revisión conjunta al finalizar para acordar continuación y ajuste de condiciones.
Dedicación	5 a 10 horas semanales de trabajo técnico, enfocadas en los entregables descritos en el calendario.
Forma de pago	El retainer en efectivo (\$18,000 MXN) se cubre los primeros 5 días hábiles de cada mes. El entrenamiento (\$5,999 MXN en especie) se activa al inicio del piloto.
Acceso y herramientas	La academia proporciona acceso a los sistemas necesarios (cuentas, dominios, información de usuarios piloto). Marco proporciona el stack tecnológico y las herramientas de desarrollo.
Propiedad intelectual	Top Tennis Performance Academy es titular de todos los activos digitales específicos generados bajo este acuerdo: base de datos, contenidos, información de atletas, configuraciones y marca visual. Marco Damián retiene los derechos sobre la arquitectura de software, componentes genéricos y metodología de desarrollo, garantizando en todo momento que ningún dato, contenido ni información confidencial de Top Tennis sea compartido o transferido a terceros.
Costos de infraestructura y servicios	Los costos de hosting, servicios en la nube y herramientas externas necesarios para operar la plataforma corren por cuenta de la academia. Esto incluye, de forma enunciativa mas no limitativa: Supabase (base de datos y autenticación), plataforma de hosting (Vercel, Netlify o equivalente), uso adicional de Claude Code para levantar desarrollos por hito, y cualquier API de terceros necesaria para el funcionamiento del producto (ej. UTR, servicios de correo, almacenamiento de video). Marco coordinará la selección de estos servicios para optimizar costos, pero la contratación y pago es responsabilidad de la academia.

Lo que incluye el piloto

- Diseño e implementación de todas las épicas descritas en el calendario.
- Decisiones de arquitectura técnica (base de datos, auth, hosting) alineadas con el crecimiento futuro del producto.
- Sesiones de alineación con el equipo de coaches para diseñar los campos del PTF y los reportes de especialistas.
- Documentación técnica básica del sistema entregado.

- Testing funcional de cada feature antes de su lanzamiento interno.
- Deploy del sistema a producción al finalizar la Fase 3.

Lo que no incluye

- Diseño gráfico o branding (logotipos, paletas de color, identidad visual).
- Gestión de redes sociales o marketing digital.
- Soporte técnico de usuarios fuera del horario de trabajo acordado.
- Integraciones con plataformas externas no descritas en el alcance (ej. AMTP, sistemas de pago). La integración con UTR puede considerarse dentro del alcance siempre que UTR exponga una API accesible y el costo de uso sea razonable para el presupuesto del proyecto.
- Costos de infraestructura y servicios externos: hosting, Supabase, uso de Claude Code para desarrollos por hito, APIs de terceros y cualquier herramienta adicional necesaria para operar la plataforma. Estos costos son cubiertos directamente por la academia.

6. Prerrequisitos para el arranque de junio

El desarrollo arranca en junio de 2026. Para poder iniciar en tiempo y forma, la academia debe proveer los siguientes elementos antes del 1 de junio. Cada ítem sin entregar retrasa su módulo correspondiente.

Prerrequisito	Detalle	Afecta
Brand Kit	Logo en vectores (SVG/PDF) en sus versiones positivo, negativo e ícono. Paleta de colores con códigos hex. Tipografías. Lema institucional (ej. eslogan o tagline oficial). Tono de comunicación.	Landing page · Portal (UI)
Fotografías y video	Fotos profesionales de coaches, atletas entrenando e instalaciones. Videos institucionales o highlights de atletas (si existen). Sin esto la landing queda con placeholders.	Landing page
Acceso al dominio (DNS)	Acceso al panel del registrador (GoDaddy, Namecheap, o el que usen) para apuntar el dominio al hosting. El dominio sigue siendo propiedad de TT. Si aún no tienen dominio, adquirirlo es el primer paso.	Deploy / Lanzamiento
Documentos legales	Aviso de Privacidad (obligatorio por LFPDPPP), Términos y Condiciones de Uso, y consentimiento parental para atletas menores de edad. Deben ser redactados por un abogado con experiencia en protección de datos. Marco los integra técnicamente una vez redactados.	Auth · Registro de usuarios
Lista de usuarios piloto	Nombres y correos de los primeros coaches, atletas y padres que van a usar el sistema desde el inicio. Mínimo: 2 coaches + 3-5 atletas con sus padres. Necesario para el onboarding de la Fase 3.	Fase 3 · Lanzamiento
Cuenta de correo institucional	Una dirección de correo de la academia (ej. hola@toptennis.mx o similar) para el envío de notificaciones, confirmaciones de cuenta y comunicaciones del sistema. Si no existe, se crea junto con el dominio.	Auth · Notificaciones
Cuestionario de producto completado	Es necesario que el equipo responda este cuestionario antes de iniciar el desarrollo. Define las dimensiones de evaluación, los campos del PTF, el contenido del sitio público y el perfil de los primeros usuarios. Sin estas respuestas no hay congruencia entre el equipo y el desarrollo. Abrir cuestionario de producto →	Todas las fases

Nota: el repositorio de código se crea desde cero al inicio del proyecto. El copy del sitio público (textos de secciones, propuesta de valor, programas) se elabora con base en las respuestas al cuestionario de producto y queda en manos de Marco. Google Analytics se configura al momento del deploy de la landing.

Marco Damián

Professional Vibe Coder · Top Tennis Performance Academy

agantoniolar@gmail.com